
Planning Eeuwigelaan Jaar 2025 2026 2027
Maand september oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april
Week 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Omschrijving Datum 1-9 8-9 15-9 22-9 29-9 6-10 13-10 20-10 27-10 3-11 10-11 17-11 24-11 1-12 8-12 15-12 22-12 29-12 5-1 12-1 19-1 26-1 2-2 9-2 16-2 23-2 2-3 9-3 16-3 23-3 30-3 6-4 13-4 20-1 27-4 4-5 11-5 18-5 25-5 1-6 8-6 15-6 22-6 29-6 6-7 13-7 20-7 27-7 3-8 10-8 17-8 24-8 31-8 7-9 14-9 21-9 28-9 5-10 12-10 19-10 26-10 2-11 9-11 16-11 23-11 30-11 7-12 14-12 21-12 28-12 4-1 11-1 18-1 25-1 1-2 8-2 15-2 22-2 1-3 8-3 15-3 22-3 29-3 5-4 12-4 19-4 26-4

ENGINEERING en AANBESTEDING
1 Concept Definitef ontwerp (DO) 1
2 Controle concept Definitief Ontwerp 2
3 Afronden Definitief Ontwerp 3
4 SSK-kostenraming 4
5 Opstellen nieuw verkeersbesluit 5
6 Informeren stakeholders 6
7 Uitwerking concept RAW-bestek 7
8 Controle cancept RAW-btek 8
9 Opstellen definitief RAW-bestek 9

10 Directieraming 10
11 Aanbestedingsfase 11 na omgevingsvergunning
12 Gunningsprocedure 12
13 Start voorbereiding uitvoering 13

Bestuurlijk
14 Opstellen en aanleveren collegeraadsvoorstel 14
15 Bespreking college, stukken naar commissie 15 9-Dec
16 Agenda commissie 16 16-Dec
17 Algemene Raads Commissie 17 8-Jan
18 Raad 18 29-Jan

ONDERZOEKEN
19 Verkennend bodemonderzoek rijweg 19 voltooid
20 Advies waterschap HHNK 20 na afronding DO
21 CE (conventionele explosieven) bureau onderzoek 21 voltooid
22 Archeologisch onderzoek en booronderzoek 22 voltooid
23 Advies RCE in relatie tot 't Oude Hof 23
24 Definitieve Boom Effect Analyse 24
25 Boomholteonderzoek 25
26 Stikstofdepositie 26 na besteksfase i.v.m. materieel
27 Vergunningen aanvragen 24 na aerius

VERGUNNINGEN en BESLUITEN
28 Omgevingsvergunning (natuur/ kap / water) 28
29 Bezwaartermijn WABO 26 indien raad van state vertraging 2 jaar 29
30 Afhandeling bezwaren 30

OVERIGE ZAKEN
31 Aanvraag subsidie Provincie NH 31 bespreking met provincie
32 Overleg provincie i.v.m. omleiding(en) 32 na directieraming en bezwaartermijnen

Kabels & leidingen (NUTS)
33 NUTS wijzigingen (doorlooptijd minimaal 9 maanden na DO) 33 startoverleg nutspartijen 33 duur afhankelijk van planning nuts

Opmerking: Alle ingeplande werkzaamheden vanaf januari 2026 zijn afhankelijk van wel of niet ingediende bezwaar en beroepsprocedures op n.a.v. nieuw verkeersbesluit, advies RCE en aanvraag vergunningen
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