

OBS Teun de Jager	30-12-2013	6-jan	13-jan	20-jan	27-jan	3-feb	10-feb	17-feb	24-feb	3-mrt	10-mrt	17-mrt	24-mrt	31-mrt	7-apr	14-apr	21-apr	28-apr	5-me	12-me	19-me	26-me	2-jun	9-jun	16-jun	23-jun	30-jun	7-jul	14-jul	21-jul	28-jul	4-aug	11-aug	KLAAR!	
Werkzaamheden (incl. BTW)	Wk 1	Wk 2	Wk 3	Wk 4	Wk 5	Wk 6	Wk 7	Wk 8	Wk 9	Wk 10	Wk 11	Wk 12	Wk 13	Wk 14	Wk 15	Wk 16	Wk 17	Wk 18	Wk 19	Wk 20	Wk 21	Wk 22	Wk 23	Wk 24	Wk 25	Wk 26	Wk 27	Wk 28	Wk 29	Wk 30	Wk 31	Wk 32	Wk 33	Wk 34	Totaal
Inkomsten gemeente Bergen	€ -15.000,00																																		€ -15.000,00
VOS/ABB	€ 17.545,00																																		€ 17.545,00
Monstername asbest Broomans	€ 356,95																																		€ 356,95
Format, fase 1 en 2, 75%:			€ 4.743,68																																€ 4.743,68
werktekeningen																																			
werkschrijving																																			
kostenraming																																			
Legeskosten omgevingsvergunning						€ 4.000,00																													€ 4.000,00
Vergunning sanering asbest																				€ 500,00														€ 500,00	
Format , fase 1 en 2, 25%:										€ 1.136,92																									€ 1.136,92
aanbesteding aannemers																																			€ -
Destructief onderzoek asbest toiletgroep																			PM															€ -	
Opdracht tbv werk in week 28:																																			€ -
Asbestsanering																€ 2.420,00																		€ 2.420,00	
Aanpassing lokaal 35 (boven)																€ 28.483,40																		€ 28.483,40	
Aanpassing aula tot klaslokaal																€ 16.570,95																		€ 16.570,95	
Toiletgroep																€ 41.806,71																		€ 41.806,71	
Berging																€ 1.929,95																		€ 1.929,95	
Format fase 3, 50%; directievoering en toezicht																											€ 2.940,30								€ 2.940,30
Verwijderen en plaatsen noodlokalen																€ 42.350,00																		€ 42.350,00	
Format fase 3, 50%; directievoering en toezicht																															€ 2.940,30				€ 2.940,30
Aanpassen gebruiksvergunning																																€ 650,00			€ 650,00
Onvoorzien																€ 6.050,00																		€ 6.050,00	
reeds gemaakte kosten																																			€ -
nog uit te voeren																																			€ -
Totaal	€ 2.901,95	€ -	€ 4.743,68	€ -	€ -	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.136,92	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 139.611,01	€ -	€ -	€ -	€ 500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.940,30	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.940,30	€ 650,00	€ -	€ 158.924,16